

「奥萩谷の森」再生に向けた準備状況

2026年02月06日

現在の進捗状況：林道周辺を整備中

フェーズ	期間	主な作業内容（アクション）	備考
再生の準備期	1年目～ 3年目	<p>・林相調査、(詳細は開拓日記 Vol.1 を参照願います)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>・境界確認、(詳細は開拓日記 Vol.1 を参照願います)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>・看板設置、(詳細は開拓日記 Vol.2 を参照願います)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>・側溝の整備、(詳細は開拓日記 Vol.3 を参照願います)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>・ベンチ設置、(詳細は開拓日記 Vol.5 を参照願います)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>・簡易トイレの設置、(詳細は開拓日記 Vol.5 を参照願います)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>・林道周辺の整備中、(詳細は開拓日記 Vol.3 を参照願います) 林道に覆いかぶさっている樹木&ツルの間伐および倒木の除去などを行っています。また、新しい森プラ手製の看板の作成並びに設置に向けた準備を行っています。 林道周辺の整備が終われば、本格的に「奥萩谷の森」再生に向けたプロジェクトを始動させていく予定です。</p>	月2回の定例活動で作業を実施中